
2015年暑假工程维修部工作一览表


1、 自行维修部分：

	序号
	项目内容
	实施方案
	施工周期
	施工单位
	备注

	1
	主教楼各班级、办公室设备设施保养、维修
	检查各班级空调、灯光、黑板、踢脚线、桌椅、窗帘杆、国旗等
	两周
	工程部
	

	2
	学校各高压配电室维护工作
	对学校内主配、体配、箱变进行保养维护处理，确保用电安全
	一周
	工程部
	

	3
	高压配电室
	高压联络维修更换继电器
	三天
	中联电力
	
需停电（定完日期通知）

	3
	路灯
	对学校所有路灯刷漆、维护
	一周
	工程部
	

	4
	维护学校电话系统设备
	对全校电话机房内的设备进行常规保养维护
	        五天
	工程部
	

	5
	新学期开学筹备工作
	根据教室调整方案，检查、调整班级门牌，班级电源情况等
	一个月
	工程部
	

	6
	         小教楼四层
	       装修改造教室
	一个月
	林大施工队
	

	7
	        主教楼防水
	对主教楼五层楼顶防水进行更换
	二周
	厂家
	校长办公会批复

	8
	主教、小教学楼储物柜维修
	检查并维修各班储物柜工作
	二周
	工程部
	

	9
	宿舍区域设施检修
	检修中宿、小宿床、卫生间设施等工作
	二周
	工程部
	

	10
	检修学校灯具工作
	检修学校外路灯、围墙灯、宣传栏灯等工作
	一周
	工程部
	

	11
	清洗、检修、维护全校空调
	对全校空调系统进行检修、清洗
	二周
	工程部
	

	12
	检修、更换木质长凳（绿化带、操场、教学楼之间）
	刷防腐漆、更换腐蚀严重的长凳木条
	二周
	工程部
	

	13
	修复全校各区域台阶、路面破损
	利用水泥找平后，进行贴砖处理
	一周
	工程部
	

	14
	小宿楼防水
	小宿楼
	四周
	厂家
	需校长办公会批复

	15
	操场围栏
	操场围栏已经腐蚀，需更换
	一个月
	厂家
	需校长办公会批复

	16
	B座4层3号卫生间、小宿楼5层卫生间，不锈钢小便池。
	拆除维修
	
一周
	
工程部
	

	17
	校车
	保养、外观维修
	二周
	       4S店
	

	18
	合同
	电梯维保、化粪池清掏、燃气（8月份到期）
	
	工程部
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